

DODATEK č. 3
k SoD č. 13-432-13 ze dne 9. 10. 2013

Smluvní strany:

1. Objednatel: **Obec Staříč** **IČ: 00576956**
Chlebovická 201
739 43 Staříč
2. Zhotovitel: **Beskydská stavební, a.s.** **IČ: 28618891**
Frýdecká 225
739 61 Třinec

Předmět smlouvy: **Šatny a klubovna, zemní vedení NN od hranice oplocení po DR a žumpa na pozemku parcelní číslo 1595/2 v katastrálním území Staříč**

Shora uvedena smlouva se mění (doplňuje) takto:

1. V oddíle III. Předmět smlouvy se mění rozsah díla vzhledem k odsouhlaseným vícepracím, které jsou specifikované nabídkovými položkovými rozpočty – viz příloha č. 1 tohoto dodatku.


2. V oddíle V. Cena za dílo se v bodě 1. mění cena díla vzhledem k výše uvedeným vícepracím, a dále se určují položky nabídkového rozpočtu, u kterých bude stanovená snížená sazba DPH (viz příloha č. 2 tohoto dodatku). Nová cena díla tedy činí:


vícepráce bez DPH	236 880,- Kč
cena dle SoD, D1 a D2 bez DPH	9 926 023,- Kč
cena za dílo celkem bez DPH	10 162 903,- Kč
DPH 15 %	57 638,- Kč
DPH 21 %	2 053 517,- Kč
cena za dílo celkem vč. DPH	12 274 058,- Kč

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas zastupitelstva obce udělený usnesením č. 2089/57 ze dne 4.6.2014.

Ostatní ujednání, pokud nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel 2 potvrzená vrátí zhotoviteli ve lhůtě 15 dnů.

V Třinci dne: 5. 6. 2014


za objednatele
Zdeňka Šebestová
starostka obce


za zhotovitele
Ing. Soňa Mazúrová
místopředseda představenstva
BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.
Frýdecká 225 06
739 61 TŘINEC

Příloha: č. 1 – nabídkové položkové rozpočty víceprací vč. tabulky změnových listů
č. 2 – položkový rozpočet se sníženou sazbou DPH

Tabulka změnových listů - Dodatek č.3

č.zakázky: 13 - 432 - 13		Šatny a klubovna, zemní vedení NN od hranice oplocení po DR a žumpa na pozemku p.č. 1595/2 v k.ú. Staříč				aktualizace k 4.6.2013	
Číslo ZL č.	Stručný popis změnového listu	Projednáno na KD/bod	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč	Předloženo datum	Odsouhlaseno datum	Poznámky
ZL č.3	VP č. 3 Přípojka NN	6.3.2014	2 761 Kč	3 341 Kč	13.3.2014		
ZL č.9	VP č.9 Výkopy kanalizace	9.3.2014	67 826 Kč	82 069 Kč	20.3.2014		
ZL č.10	VP č.10 Chybějící zařizovací předměty	9.3.2014	9 143 Kč	11 063 Kč	20.3.2014		
ZL č.11	VP č.11 Dopočet dle skutečnosti - výkopy jímka (doplňkový rozpočet k VP č.2)	9.3.2014	8 984 Kč	10 871 Kč	27.3.2014		
ZL č.12	VP č.12 Obklady	9.3.2014	10 319 Kč	12 486 Kč	7.5.2013		
ZL č.13	VP č.13 Dopočet výztuže, betonu	14.5.2014	137 847 Kč	166 795 Kč	21.5.2014		
CELKEM			236 880 Kč	286 625 Kč			