

13)

DODATEK č. 5
k SoD č. 13-432-13 ze dne 9. 10. 2013

Smluvní strany:

1. Objednatel: **Obec Staříč** **IČ: 00576956**
 Chlebovická 201
 739 43 Staříč

2. Zhotovitel: **Beskydská stavební, a.s.** **IČ: 28618891**
 Frýdecká 225
 739 61 Třinec

Předmět smlouvy: **Šatny a klubovna, zemní vedení NN od hranice oplocení po DR a žumpa na pozemku parcelní číslo 1595/2 v katastrálním území Staříč**

Shora uvedená smlouva se mění (doplňuje) takto:

1. V oddíle III. Předmět smlouvy se mění rozsah díla vzhledem k odsouhlaseným vícepracím a méněpracím, které jsou specifikované nabídkovými položkovými rozpočty – viz příloha č. 1 tohoto dodatku.

2. V oddíle V. Cena za dílo se v bodě 1. mění cena díla vzhledem k výše uvedeným vícepracím a méněpracím dle nabídkových položkových rozpočtů (viz příloha č. 1 tohoto dodatku). Nová cena díla tedy činí:

méněpráce bez DPH	- 76 548,- Kč
<u>vícepráce bez DPH</u>	<u>70 250,- Kč</u>
méněpráce a vícepráce celkem bez DPH	- 6 298,- Kč
<u>cena dle SoD, D1 a D2, D3 a D4 bez DPH</u>	<u>10 404 867,- Kč</u>
cena za dílo celkem bez DPH	10 398 569,- Kč
DPH 15 %	58 679,- Kč
DPH 21 %	2 101 549,- Kč
<u>cena za dílo celkem vč. DPH</u>	<u>12 558 797,- Kč</u>

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas zastupitelstva obce udělený usnesením č. ze dne

Ostatní ujednání, pokud nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel 2 potvrzená vrátí zhotoviteli ve lhůtě 15 dnů.

V Trinci dne: 7. 8. 2014

za objednatele
Zdeňka Šebestová
starostka obce

za zhotovitele
Ing. Soňa Mazúrová
místopředseda představenstva

Příloha: č. 1 -- nabídkové položkové rozpočty víceprací a méněprací vč. tabulky změnových listů

Tabulka změnových listů - Dodatek č.5

č.zakázky: 13 - 432 - 13		Šatny a klubovna, zemní vedení NN od hranice oplocení po DR a žumpa na pozemku p.č.: 1595/2 v k.ú. Starč				aktualizace k 11.8.2014	
Číslo ZL č.	Stručný popis změnového listu	Projednáno na KD/bod	Cena bez DPH Kč	Cena s DPH Kč	Předloženo datum	Odsouhlaseno datum	Poznámky
ZL č.29	MP č.29 Odpočet - komínových ods.par	25.6.2014	-6 747 Kč	-8 164 Kč			
ZL č.30	VP č.30 Vnitřní dveře s nadsv. vč. zárubně	14.7.2014	6 556 Kč	7 933 Kč			
ZL č.31	VP č. 31Sedačky - tribuna	14.7.2014	2 365 Kč	2 862 Kč			
ZL č.32	VP č.32 Povrch, úprava schodiště, protipož. nátěr	14.7.2014	12 473 Kč	15 092 Kč			
ZL č.33	VP č.33 Venkovní rohož	16.7.2014	9 063 Kč	10 966 Kč			
ZL č.34	MP č.34 Difúzní fólie	16.7.2014	-7 603 Kč	-9 200 Kč			
ZL č.35	MP č.35 Cementový potěr	16.7.2014	-62 198 Kč	-75 260 Kč			
ZL č.36	VP č.36 Slaboproudé technologie	23.7.2014	5 821 Kč	7 043 Kč			
ZL č.37	VP č.37 Přesrádování plochy-přechod tribuny, toalety	30.7.2014	20 715 Kč	25 065 Kč			
ZL č.38	VP č.38 Žaluzie - byt, klubovna	30.7.2014	11 565 Kč	13 577 Kč			
ZL č.39	VP č.39 Odvětrání místnosti 1.12	30.7.2014	1 692 Kč	2 047 Kč			
CELKEM			-6 298 Kč	-8 037 Kč			

Pozn.: VP č.38 v celkové hodnotě 11 565,-Kč bez DPH
základ pro DPH 21%
základ pro DPH 15% - byt

4 626,- Kč bez DPH
6 939,- Kč bez DPH