Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 360 uzavřené dne 23.4.2012

Objednatel : **Obec Staříč**

739 43 Staříč, Chlebovická 201
kterou zastupuje starosta obce paní Zdeňka Šebestová
IČO 576956

Zhotovitel : **GOLEM F-M s. r. o.**

739 43 Staříč č. 520
zapsána v OR u KS Ostrava, oddíl C, vložka 25062
tel : 558 433 555, mob. 603 512 433 e-mail: jgolem@jgolem.cz
Odpovědný zástupce : Ing. Jan Golembiovský – jednatel firmy
IČO : 25899325 DIČ : CZ 25899325

Uvedení zástupci prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni podepsat tento dodatek ke změně výše uvedené smlouvy. Došlo ke změnám těchto článků smlouvy o dílo :

Článek III. Doba plnění

Vzhledem k realizaci opravy splaškové kanalizace v ploše díla Brownfields Staříč a několika víceprací se doba termínu ukončení díla mění na 31.10.2012 (viz zápis ve stavebním deníku č. 2, list č. 716817 ze dne 15. 8.2012)

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Ve Staříči 22. srpna 2012
Za objednatele :

11. 9. 2012

.....
Zdeňka Šebestová
starostka obce

OBEC STAŘÍČ
IČ 00576956

Ve Staříči dne : 22. srpna 2012
Za zhotovitele :

GOLEM F-M s.r.o.
739 43 Staříč č. 520
☎ 558 433 555
e-mail: jgolem@jgolem.cz

.....
Ing. Jan Golembiovský
jednatel společnosti

Schváleno ZO 10.9.2012 usn. č. 625/30