

DODATEK Č.1 - SMLOUVY O DÍLO BYTOVÝ DŮM PRO SENIORY STAŘÍČ

ZHOTOVITEL

Název **BYSTRONĚ Group a.s.**

Sídlem Chopinova 576/1, Ostrava, Přívoz, PSČ 702 00
IČO 278 00 466 DIČ CZ27800466
zapsán u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3238
zastoupen Michalem Bystroněm, členem představenstva

A

OBJEDNATEL

Název **Obec Staříč**

Sídlem Staříč, Chlebovická 201, PSČ 739 43
IČO 00576956 DIČ CZ00576956
zastoupena paní Zdeňkou Šebestovou, starostkou

uzavírají podle § 2586 občanského zákoníku smlouvu následujícího znění:

Dodatkem č. 1 smlouvy o dílo se mění a upravují následující ustanovení smlouvy o dílo.

I. LHŮTY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení stavby:

Původní smluvní termín dokončení díla 20. 7. 2017

Nový sjednaný termín dokončení díla 30. 9. 2017

Příloha: Zdůvodnění prodloužení termínu.

II. CENA DÍLA

1. Původní cena díla bez DPH je **31 994 307,38 Kč**

Bytový dům pro seniory Staříč

Původní smluvní cena díla ve výši 31.994.307,38 se odsouhlasením změnových listů č.1 – č.7 mění takto:

Odečtení neprovedených prací – **Změnový list č.7** - 140.150,50 Kč

Připočtení víceprací – Změnový list č.1 – č.6 680.573,27 Kč

Celkem činí navýšení ceny díla 540.422,77 Kč

Nová cena díla bez DPH je 32.534.730,15 Kč

Příloha: Změnové listy č.1, č.2, č.3, č.4, č.5, č.6, č.7

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se podpisem Dodatku č. 1 nemění a zůstávají platné v plném rozsahu.

Dodatek č.1 smlouvy o dílo projednalo Zastupitelstvo obce Staříč usnesením č. *616/1633*, na svém *33* zasedání konaném dne 21. 11. 2016.

V Ostravě dne


pan Ing. Roman Moldrzyk
Obchodní ředitel
BYSTRON Group a.s.

BYSTRON Group a.s.
Chopinova 576/1
Ostrava-Přivoz
Tel.: +420 596 135 300
GSM: +420 777 813 873
IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

Ve Staříči dne *5.12.2016*


paní Zdeňka Šebestová
Starostka
Obec Staříč