

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 360 uzavřené dne 23.4.2012

Objednatel : Obec Staříč

739 43 Staříč, Chlebovická 201
kterou zastupuje starosta obce paní Zdeňka Šebestová
IČO 576956

Zhotovitel : GOLEM F-M s. r. o.

739 43 Staříč č. 520
zapsána v OR u KS Ostrava, oddíl C, vložka 25062
tel : 558 433 555, mob. 603 512 433 e-mail: jgolem@jgolem.cz
Odpovědný zástupce : Ing. Jan Golembiovský – jednatel firmy
IČO : 25899325 DIČ : CZ 25899325

Uvedení zástupci prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni podepsat tento dodatek ke změně výše uvedené smlouvy. Došlo ke změnám těchto článků smlouvy o dílo :

Článek IV. Cena díla

Při realizaci stavby došlo k některým úpravám předmětu díla. Po srovnání více prací a méněprací vznikla úspora ve výši 13.054 Kč.

Konečná smluvní cena se tedy snižuje na částku **3.869.298 Kč bez DPH.**


Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Přílohy: - Rekapitulace více a méně prací


Ve Staříči 15. října 2012

Za objednatele :

*ROZVALENO NA 32 ZAPRÁVĚNÍ ZO
DNE 15.10.2012 USN. Č. 671/32*




Zdeňka Šebestová
starostka obce



Ve Staříči dne : 10. října 2012

Za zhotovitele :



Ing. Jan Golembiovský
jednatel společnosti

GOLEM F-M s.r.o.
739 43 Staříč č. 520
☎ 558 433 555
e-mail: jgolem@jgolem.cz