

SMLOUVA O DÍLO Č. 01/2012

Dodatek ke smlouvě č. 1

uzavřena podle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.

ve znění pozdějších změn a dodatků

1. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL :

Obec Staříč

Chlebovická 201, 739 43 Staříč

Zastoupena

Zdeňkou Šebestovou, starostkou

Bankovní spojení

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu

28023781/0100

IČO

00576956

DIČ

CZ00576956

ZHOTOVITEL :

HHP Projekt s. r. o., Hlubinská 917/20, 702 00 Moravská Ostrava

Zastoupena

Ing. Bernardem Hajovským, jednatelem

Bankovní spojení

Citibank Europe plc,

Číslo účtu

8900135302/2600

IČ

27849317

DIČ

CZ27849317

Společnost vedená u Krajského soudu v Ostravě, obchodní rejstřík oddíl C, vložka 31555.

1. TERMÍNY PLNĚNÍ

S ohledem na nedořešení umístění ČOV a vzhledem k udělování souhlasu vlastníků parcel upravujeme termín dodání Dokumentace odkanalizování jednotlivé nemovitosti do konce 8/2012.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání ve Smlouvě o dílo č.01/2012 ze dne 3.1.2012 zůstávají v platnosti.

Tato smlouva se sepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po 1 vyhotovení.

Všechna vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost.

Oprávnění zástupci obou smluvních stran shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejich podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž autentičnost této smlouvy potvrzují svými vlastními podpisy.

Objednatel

Dne: 16.5.2012



Zdeňka Šebestová
starostka obce Staříč

Zhotovitel

Dne: 30.4.2012



Ing. Bernard Hajovský
jednatel společnosti
HHP Projekt s.r.o.

Schváleno ZO 14.5.2012 usnesením č. 528/25.
FH.