

SMLOUVA O DÍLO Č. 01/2012

Dodatek ke smlouvě č. 3

uzavřena podle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.
ve znění pozdějších změn a dodatků

1. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL : Obec Staříč
Chlebovická 201, 739 43 Staříč
Zastoupena Zdeňkou Šebestovou, starostkou
Bankovní spojení Komerční banka, a.s.
Číslo účtu 28023781/0100
IČO 00576956
DIČ CZ00576956

ZHOTOVITEL : HHP Projekt s. r. o., Hlubinská 917/20, 702 00 Moravská Ostrava
Zastoupena Ing. Bernardem Hajovským, jednatelem
Bankovní spojení Citibank Europe plc,
Číslo účtu 8900135302/2600
IČ 27849317
DIČ CZ27849317
Společnost vedená u Krajského soudu v Ostravě, obchodní rejstřík
oddíl C, vložka 31555.

1. TERMÍNY PLNĚNÍ

S ohledem na nedořešení umístění ČOV a vzhledem k udělování souhlasu vlastníků parcel upravujeme termín dodání projektové dokumentace k územnímu řízení stavby „**Staříč – splašková kanalizace a ČOV**“, k termínu do konce 10/2012.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání ve Smlouvě o dílo č.01/2012 ze dne 3.1.2012 zůstávají v platnosti.

Tato smlouva se sepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po 1 vyhotovení.

Všechna vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost.

Oprávnění zástupci obou smluvních stran shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejich podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž autentičnost této smlouvy potvrzují svými vlastními podpisy.

Objednatel

Dne:

10.9.2012



Zdeňka Šebestová
starostka obce Staříč

Zhotovitel

Dne: 31.8.2012



Ing. Bernard Hajovský
jednatel společnosti
HHP Projekt s.r.o.

SCHEVALENO ZO DNE 10.9.2012 USN.Č. 639/80